TAVOLA DEI TEMPI BID Vecchie Nuove Migraz.		GEN			FEB			MAR			APR			MAG			GIU			SET			OTT			NOV			DIC		
PRELIMINARE	Acquisizione bando																														
	Individuazione referenti																														
	Studio del bando																														
	Ipotesi progettuale e tema																														
RETE	Individuazione Rete di scuole																														
	Prima riunione di rete scuole																														
	Archivio contatti																														
	Individuazione risorse extrascolast.																														
	Seconda riunione di rete																														
CANDIDATURA	Studio e ricerca sulle fonti																														
	Individuazione moduli																														
	Seconda revisione progetto																														
	Versione finale per candidatura																														
SENSIBILIZZAZIONE	invito classi 3 media evento sport migranti																														
	invito classi 3 media evento musica etnica																														
	Invito famiglie evento sport migranti																														
PROGETTAZIONE	formazione doc da DIRSCUOLA																														
	Progettazione dettagliata UD																														
	Elaboraz. Modelli certificazione																														
	Procedura di valutazione progetto																														
	Monitoraggio intermedio progetto																														
ADEMPIMENTI 08/09	Adeguamento POF																														
	Acquisto attrezzature																														
	Pubblicizzazione (web, depliant)																														
	Organizzazione uffici e ATA																														
	Pratiche MIUR																														
	Preparazione accoglienza																														
	Libri di testo																														

TAVOLA DEI TEMPI BID Vecchie Nuove Migraz.		GEN			FEB			MAR			APR			MAG			GIU			SET			OTT			NOV			DIC		
ADEMPIMENTI 09/10	insediamento nuovo Collegio																														
	formazione doc in entrata																														
	programmazione didattica																														
	nomine ATA																														
	accoglienza alunni e famiglie entrata																														
	stampa materiale didattico																														
REALIZZAZIONE	Test di ingresso																														
	eventuale sostegno in ingresso																														
	Sviluppo UD																														
	Evento conclusivo																														
CONCLUSIONE	Verifica delle competenze																														
	Monitoraggio realizzazione																														
	Valutazione finale del progetto																														
	Pubblicazione lavori																														
	Rendicontazione																														